

刘屋文化中心广场升级改造工程

标准（定额）工期封面

赶工措施费（小写）： 0.00元

赶工措施费（大写）： 零元整

额外增加的赶工措施费（小写）： 0.00元

额外增加的赶工措施费（大写）： 零元整

招标人： \_\_\_\_\_



(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_



深圳市国建工程造价咨询有限公司

法定代表人或其授权人： \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

(签字或盖章)

法定代表人或其授权人： \_\_\_\_\_



(签字或盖章)

编制人： \_\_\_\_\_



(造价人员签字盖专用章)

复核人： \_\_\_\_\_



(造价人员签字盖专用章)

编制时间： \_\_\_\_\_

复核时间： \_\_\_\_\_

# 工期相关参数汇总

工程名称： 刘屋文化中心广场升级改造工程

第1页，共1页

序号	参数名称		单位	数量
1	合同工期 (A)		天	
2	标准 (定额) 工期 (B)		天	15
3	工期压缩率 $\mu = ([1 - A / B] \times 100)$		%	
4	赶工措施费 计算基数	<input checked="" type="checkbox"/> 分部分项工程费	元	
		<input type="checkbox"/> 人工费		
5	赶工措施费总金额		元	0.00
	其中, $\mu$	$\leq 20\%$ 赶工措施费金额	元	
		$> 20\%$ 额外增加的赶工措施费用金额	元	

注：1、“赶工措施费计算基数”在相应的方框内打√；

2、总承包工程赶工措施费计算基数为各专业工程（如：土建+水电安装）分部分项工程费之和

# 编制说明

工程名称：刘屋文化中心广场升级改造工程

第1页，共1页

## 一、项目概况

1、

1、根据广东华南建筑设计研究院有限公司于2022年03月设计的《刘屋文化中心广场升级改造工程》施工图纸等相关资料来进行编制。

2、

本项目工程名称刘屋文化中心广场升级改造工程。铺装面积约350m<sup>2</sup>。

3、资料范围内工程。

## 二、编制依据

1、执行《广东省建设工程施工标准工期定额2022》。

2、执行《关于实施《广东省住房和城乡建设厅建设工程施工工期的管理办法》的通知》（东建价〔2014〕6号）。

## 标准（定额）工期计算表

项目名称：刘屋文化中心广场升级改造工程

单项工程 编号	单项工程名称	标准（定额）工期（天）			备注 （调整系数）
		特征描述	定额编号	工期	
T1	铺装工程	铺装面积约300m <sup>2</sup> 。	E1-1	15	1. 内插
总工期 T(天)	标准(定额)工期计 算式:	T=T1=15=15天			