
 
东 莞 市 水 务 局 文 件 

 

东水务〔2022〕139 号 

 

东莞市水务局关于印发东莞市水利工程 
建设项目法人管理指导意见的通知 

 

市城建工程管理局，各园区（镇街）农林水务局、水务工程运营

中心、工程建设中心，局各直属单位，市水务集团、交投集团，

各相关单位： 

为进一步加强水利工程建设管理，加快建立与水利工程建设

管理高质量发展相适应的项目法人管理制度，按照《水利部关于

印发水利工程建设项目法人管理指导意见的通知》（水建设

〔2020〕258 号）文件精神，结合我市水利工程建设领域实际情

况，我局制定了《东莞市水利工程建设项目法人管理指导意见》，

现印发给你们，请认真贯彻执行。 

特此通知。 
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附件：东莞市水利工程建设项目法人管理指导意见 

 

 

                           东莞市水务局 

                            2022 年 5 月 31 日 

 

（联系人：陈国荣，联系电话：22830766） 

 

 

 

（本规范性文件已经市司法局合法性审查同意发布，编号为

DGSSWJ-2022-048） 

 

 

 

 

 

 
 

 

东莞市水务局办公室                      2022年5月31日印发   

校稿：陈国荣 
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附件： 

 

东莞市水利工程建设项目法人管理指导意见 
 

项目法人责任制作为水利工程建设项目管理的基本制度之

一，对保障水利工程建设的有序实施发挥了重要作用。但是，随

着水利工程建设规模的持续扩大，部分工程建设项目出现了项目

法人能力不足、履职不到位等突出问题，影响了项目法人责任制

效能的有效发挥。同时，随着水利改革发展不断深化，项目法人

责任制也面临着一些新形势和新要求。为进一步加强水利工程建

设管理，加快建立与水利工程建设管理高质量发展相适应的项目

法人管理制度，按照《水利部关于印发水利工程建设项目法人管

理指导意见的通知》（水建设〔2020〕258 号）文件精神，结合

我市水利工程建设领域实际情况，现就加强水利工程建设项目法

人管理工作提出以下指导意见。 

一、指导思想和基本原则 

（一）指导思想 

深入贯彻落实习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治

理、两手发力”的治水思路，以压实项目法人责任为根本，以提

高项目法人履职能力为核心，以推动建设管理规范化、专业化为

抓手，以加强行业监督管理为保障，不断提升水利工程建设管理

现代化水平。 
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（二）基本原则 

——坚持问题导向。深入总结分析督查、稽察、暗访发现的

项目法人管理中存在的问题和原因，针对项目法人履职不到位、

考核评价机制不健全、管理能力不足、管理不规范等突出问题，

进一步健全体制机制，完善制度、强化措施，更好发挥项目法人

在水利工程建设管理中的核心作用。 

——坚持权责一致。进一步明确项目法人职责，落实项目法

人权利，建立权利责任统一、管理规范高效的项目法人运行机制。 

——坚持改革创新。明确项目法人组建条件，提升履职能力；

推进建设管理专业化，积极引入社会建设管理力量；建立健全激

励约束机制，激发创新活力；强化政府监管，提高监管效能。 

二、规范项目法人组建 

（三）目前我市水利工程建设项目法人组建主要有以下五种

方式： 

一是组建项目法人实行集中建设管理模式。主要指各镇街

（园区）的工程建设中心。 

二是由原工程的运行管理单位作为项目法人单位。如市水务

局直属水库管理单位、流域或堤防管理单位，以及各镇街（园区）

水务工程运营中心等。 

三是政府指定所属的国有企业承担项目法人职责。如市水务

集团或一些镇街（园区）的控股公司等。 

四是项目法人+专业化的项目建设管理单位。主要指相关镇
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街（园区）工程建设中心+社会代建单位或全过程咨询单位。 

五是政府部门组建的领导小组或指挥部等。主要指市政府代

建单位市城建工程管理局。 

水利工程建设项目可行性研究报告中应明确项目法人组建

主体，提出建设期项目法人机构设置方案。 

（四）鼓励组建常设专职机构，履行项目法人职责，集中承

担辖区内政府出资的水利工程建设。 

（五）积极推行按照建设运行管理一体化原则组建项目法

人。对已有工程实施改、扩建或除险加固的项目，可以以已有的

运行管理单位为基础组建项目法人。 

（六）各级政府及其组成部门不得直接履行项目法人职责；

政府部门工作人员在项目法人单位任职期间不得同时履行水利

建设管理相关行政职责。 

三、明确项目法人职责 

（七）项目法人对工程建设的质量、安全、进度和资金使用

负首要责任，应承担以下主要职责： 

1.组织开展或协助市水务局或镇街（园区）水行政管理部门

开展初步设计编制、报批等相关工作。 

2.按照基本建设程序和批准的建设规模、内容，依据有关法

律法规和技术标准组织工程建设。 

3.根据工程建设需要组建现场管理机构，任免其管理、技术

及财务等重要岗位负责人。 
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4.负责办理工程质量、安全监督及开工备案手续。 

5.参与做好征地拆迁、移民安置工作，配合地方政府做好工

程建设其他外部条件落实等工作。 

6.依法对工程项目的勘察、设计、监理、施工、咨询和材料、

设备等组织招标或采购，签订并严格履行有关合同。 
7.组织施工图设计审查，按照有关规定履行设计变更的审查

或审核与报批工作。工程设计变更参照《东莞市水务工程设计变

更管理办法》执行。 

8.负责监督检查现场管理机构和参建单位建设管理情况，包

括工程质量、安全生产、工期进度、资金支付、合同履约、农民

工工资保障以及水土保持和环境保护措施、非道路移动机械登记

编码、扬尘防治等工作落实情况。对工程现场关键岗位管理人员

实施到岗履职考核，参照《关于进一步加强在建水务工程关键岗

位管理人员到岗履职考核工作的通知》（东水务〔2022〕2 号）

文件要求执行。 

9.负责组织设计交底工作，组织解决工程建设中的重大技术

问题。 

10.组织编制、审核、上报项目年度建设计划和资金预算，

配合有关部门落实年度工程建设资金，按时完成年度建设任务和

投资计划，依法依规管理和使用建设资金。 

11.负责组织编制、审核、上报在建工程度汛方案和应急预

案，落实安全度汛措施，组织应急预案演练，对在建工程安全度

汛负责。 
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12.组织或参与工程及有关专项验收工作。水利工程验收工

作参照《东莞市水务局中小型水利建设工程验收办法》执行。 

13.负责组织编制竣工财务决算，做好资产移交相关工作。 
14.负责工程档案资料的管理，包括对各参建单位相关档案

资料的收集、整理、归档工作进行监督、检查。档案管理工作参

照《关于进一步加强水利工程建设档案管理的通知》（东水务

〔2015〕119 号）文件要求执行。 

15.负责开展项目信息管理和参建各方信用信息管理相关工

作。 

16.接受并配合有关部门开展的审计、稽察、巡查等各类监

督检查，组织落实整改要求。 

17.法律法规规定的职责及应当履行的其他职责。 

（八）项目法人组建单位应按照权责一致的原则，在项目法

人组建文件中明确项目法人的职责和权限，对项目法人履行职责

予以充分授权，保障项目法人依法实施建设管理工作的自主权。

地方政府及有关部门不得干预项目法人通过招投标程序择优选

择参建单位，不得干预项目法人依据合同约定支付工程款，不得

干预项目法人依据法律法规、技术标准对工程质量、安全和资金

进行管理。 

（九）各园区管委会、街道办事处及镇人民政府可根据工作

需要建立工程建设工作协调机制，加强对水利工程建设的组织领

导，协调落实工程建设地方资金和征地拆迁、移民安置等工程建
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设相关的重要事项，为项目法人履职创造良好的外部条件。 

四、保障项目法人履职能力 

（十）水利工程建设项目法人应具备以下基本条件： 

1.具有独立法人资格，能够承担与其职责相适应的法律责

任。 

2.具备与工程规模和技术复杂程度相适应的组织机构，一般

可设置工程技术、计划合同、质量安全、财务、综合等内设机构。 

3.总人数应满足工程建设管理需要，大、中、小型工程人数

一般按照不少于 30、12、6 人配备，其中工程专业技术人员原则

上不少于总人数的 50%。 

4.项目法人的主要负责人、技术负责人和财务负责人应具备

相应的管理能力和工程建设管理经验。其中，技术负责人应为专

职人员，有从事类似水利工程建设管理的工作经历和经验，能够

独立处理工程建设中的专业问题，并具备与工程建设相适应的专

业技术职称。大型水利工程和坝高大于 70 米的水库工程的项目

法人技术负责人应具备相应专业的高级职称或执业资格，其他水

利工程项目法人技术负责人应具备相应专业中级以上职称或执

业资格。 

5.水利工程建设期间，项目法人主要管理人员应保持相对稳

定。 

（十一）水利工程建设项目可行性研究报告批准（核准或核

备）后，项目法人组建单位应尽快按照第十条要求完成项目法人
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组建。 

不能按照第十条要求的条件组建项目法人的，应通过委托社

会代建、项目管理总承包、全过程咨询等方式，引入符合相关要

求的社会专业技术力量，协助项目法人履行相应管理职责。社会

代建、项目管理总承包和全过程咨询单位，如具备相应监理资质

和能力，可依法承担监理业务。 

（十二）社会代建、项目管理总承包和全过程咨询单位，按

照合同约定承担相应职责，不替代项目法人的责任和义务。 

五、切实履行项目法人职责 

（十三）项目法人必须严格遵守国家有关法律法规，结合建

设项目实际，依法完善项目法人治理结构，制定质量、安全、计

划执行、设计、财务、合同、档案等各项管理制度，定期开展制

度执行情况自查，加强对参建单位的管理。 

（十四）项目法人应根据项目特点，依法依规选择工程承发

包方式。合理划分标段，避免标段划分过细过小。禁止唯最低价

中标等不合理的招标采购行为，择优选择综合实力强、信誉良好、

满足工程建设要求的参建单位。对具备条件的建设项目，推行采

用工程总承包方式，精简管理环节。对于实行工程总承包方式的，

要加强施工图设计审查及设计变更管理，强化合同管理和风险管

控，确保质量安全标准不降低，确保工程进度和资金安全。 

（十五）项目法人应加强对勘察、设计、施工、监理、监测、

咨询、质量检测和材料、设备制造供应等参建单位的合同履约管
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理。要以工程质量和安全为核心，定期检查以下内容： 

1.检查参建单位管理和作业人员按照合同到位情况，防范转

包、违法分包行为。 

2.督促参建单位严格按照合同组织进行进度、质量和安全管

理，确保按初步设计、技术标准和施工图纸要求实施工程建设。 

3.对勘察、设计单位，重点检查设计成果是否满足要求，设

计现场服务是否到位、设计变更是否符合程序等。 

4.对施工单位，加强工程施工过程关键环节的监督检查，重

点检查现场质量安全管理是否符合设计和强制性标准要求、是否

严格按照技术标准和施工图纸施工、是否及时规范开展工程质量

检验和验收、是否及时足额发放劳务工资等。 

5.对监理单位，重点检查监理制度是否健全，监理人员到位

是否符合合同要求，监理平行检测、专项施工方案审核、关键部

位旁站监督等监理职责履行是否到位等。 

6.对监测单位，重点检查安全监测管理制度制定和人员配备

情况，监测系统运行情况，监测资料整编分析情况，监测系统管

理保障情况等。 

7.对质量检测单位，重点检查是否按合同要求建立工地现场

实验室，人员资格和检测能力情况，质量检测相关标准执行情况，

是否存在转包、违法分包检测业务等。 

社会代建、项目管理总承包、全过程咨询单位应依据合同约

定，协助项目法人开展对其他参建单位的合同履约管理，项目法
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人应定期对其履约行为开展检查。 

（十六）项目法人应建立对参建单位合同履约情况的监督检

查台账，实行闭环管理。对检查发现的问题，要严格按照合同约

定处理。问题严重的，按照《水利部关于印发水利工程建设项目

法人管理指导意见的通知》（水建设〔2020〕258 号）第五条第

（十七）项规定进行追责问责。 

（十七）项目法人应切实履行廉政建设主体责任，针对设计

变更、工程计量、工程验收、资金结算等关键环节，研究制定廉

政风险防控手册，落实防控措施，加强工程建设管理全过程廉政

风险防控。 

六、加强项目法人监督管理 

（十八）项目法人组建单位应建立对项目法人的考核机制，

设定主要考核指标，明确奖惩措施。考核内容应涵盖项目法人和

主要负责人的管理行为和项目建设的质量、安全、进度、资金管

理等情况。 

（十九）项目法人组建单位应根据工程实际定期对项目法人

及其主要负责人、技术负责人、财务负责人开展考核评价。 

（二十）鼓励各镇街（园区）及相关单位，结合本地（本单

位）实际，建立与项目法人履职绩效相挂钩的薪酬体系和奖惩机

制。 

（二十一）市水务局及镇街（园区）水行政管理部门应通过

督查、稽察、暗访等方式，对项目法人履职情况进行监督检查。
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对监督检查发现的问题，依照法律、法规和《水利部关于印发水

利工程建设项目法人管理指导意见的通知》（水建设〔2020〕258

号）第六条第（二十二）项规定进行追责问责。 

对因项目法人履职不到位，造成工程发生违法违规行为或质

量、安全生产等严重问题的，严格按照《建设工程质量管理条例》

《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，对项目法人及相关

人员予以处理。 

项目法人一年之内因工程建设管理问题出现 2 次被省级以

上水行政主管部门通报批评以上（含通报批评）责任追究的，除

依照相关规定追责问责外，项目法人组建单位应对项目法人主要

负责人或相关主要管理人员及直接责任人给予更换处理。 

（二十二）市水务局及各镇街（园区）水行政管理部门依据

《东莞市水务局关于水务建设市场信用的管理办法》（东水务

〔2021〕22 号）对项目法人的履职情况进行信用评价，实施动

态管理。 

七、有效期 

本通知自 2022 年 7 月 1 日起施行，有效期至 2027 年 6 月

30 日。 
 


